

**ATA DE REUNIÃO SOBRE A EXECUÇÃO DO RECURSO PDDE ESTADUAL  
ESCOLA SEGURA 2023.**

Ata da assembleia extraordinária de deliberação sobre a execução do recurso PDDE ESTADUAL ESCOLA SEGURA 2023, de acordo com a IN nº 5 de 20 de abril de 2023.

Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, as 09h00min horas, na rodovia Ac 40 km 03, Plácido de Castro - Acre, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação, Equipe Gestora e Conselho Escolar, para deliberar sobre o planejamento e execução do recurso PPDE Estadual – Escola Segura 2023. A reunião foi presidida pelo presidente da CPL o Sr. Roberto Clarindo da Silva de Sousa, que designou a Sr.<sup>a</sup> Gersiane Pinheiro da Silva como secretária dessa reunião. Iniciados os trabalhos, foi esclarecido aos participantes os principais pontos e objetivos do programa, bem como o valor do recurso a ser utilizado que é de **RS 15.000,00** (Quinze mil reais) e, como foi planejado para ser gasto esse montante. Em seguida o presidente expos que o objetivo do programa é aquisição de equipamentos de segurança e execução de serviços destinados a auxiliar na melhoria das condições de segurança da escola e, que tendo em vista a proximidade do fim do ano letivo e a inclusão da nova modalidade de Ensino Integral Híbrido, a escola passará por reformas, construção de salas de aula e adequação de laboratórios, motivos que requer um novo planejamento na execução do recurso. Após os debates, os participantes decidiram CANCELAR o processo de licitação que foi iniciado em 08/11/2023 (memorando), 09/11/2023 (edital), 12/11/2023 (publicação do edital), 13/11/2023 a 21/11/2023 (retirada do edital), 22/11/2023 (data da abertura as 9h00min). Logo após, a escola recebeu a visita da arquiteta da Secretaria Estadual de Educação para fazer o levantamento das reformas e salas que serão construídas para o ano letivo de 2024, com isso houve a necessidade de reavaliar o processo, e conseqüentemente REPROGRAMAR o montante para ser executado em 2024 de acordo com as novas exigências do novo ambiente escolar. Foi esclarecido aos participantes sobre a apresentação da prestação de contas até o dia 31 de dezembro do ano do recebimento dos recursos e, como não será executado ele deverá ser reprogramado. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião as 10h00min, e para constar, Eu Gersiane Pinheiro da Silva, secretária da reunião subscrevo-me.

  
\_\_\_\_\_  
Secretaria

ASSINATURA DE TODOS OS PRESENTES:

Antonio Luiz da Silva

Geirza Maia da Silva

Miracle Barbato Melo de Sousa

Roberto Cláudio da Silva de Sousa

Naf-mira Souza Luceno

Mário Rodrigo Marques da Silva

João Luiz Ferreira Franzi